

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 09/CT-UBND

*Tuy Hòa, ngày 08 tháng 4 năm 2009*

### **CHỈ THỊ**

## **Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn ODA**

Triển khai Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; Nghị quyết số 01/2009/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; Nghị quyết số 106/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009, Chương trình hành động số 01/2009/CT-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 01/2009/NQ-CP của Chính phủ.

Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các chủ đầu tư.

a) Về tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

Tăng cường công tác quản lý, tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 và các nguồn vốn ODA đã giao cho các chủ dự án; tăng cường phối hợp chặt chẽ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; bám sát từng công trình, nhất là các công trình, dự án quan trọng để đôn đốc các đơn vị thi công, tư vấn đẩy nhanh tiến độ, tăng ca, tăng kíp, tận dụng tối đa thời gian hoàn thành theo đúng cam kết; cơ bản phần đầu hoàn thành các công trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 trước mùa mưa.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về tiến độ thi công, chất lượng công trình và tiến độ giải ngân khối lượng hoàn thành; đảm bảo thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ sau:

- Các công trình chuẩn bị đầu tư: đảm bảo hoàn thành hồ sơ dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật chậm nhất đến trước ngày 15 tháng 7 năm 2009 để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt;

Đối với các công trình hoàn tất sớm công tác chuẩn bị đầu tư, tùy theo tính chất cấp bách của công trình, Ủy ban nhân dân tỉnh có thể xem xét cho phép ứng trước kế hoạch vốn đầu tư năm 2010 để triển khai thi công công trình.

Đối với các công trình đăng ký nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, cho phép chủ đầu tư lập hồ sơ khái toán đầu tư, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 10 tháng 4 năm 2009 để làm cơ sở đăng ký vốn. Đối với công trình, dự án đang trong quá trình lập dự toán, hoặc đang lập hồ sơ điều chỉnh giá theo Thông tư số 05/ và Thông tư số 09/ của Bộ Xây dựng nếu tổng dự toán vượt quá tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, cho phép lập thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 15 tháng 4 năm 2009 để làm cơ sở đăng ký bổ sung vốn.

Đối với các dự án, công trình kỷ niệm 400 năm Phú Yên và Năm du lịch Quốc gia 2011 mà công tác lập dự án đầu tư có thể kéo dài do cần phải lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân và ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho phép triển khai trước một số hạng mục như: san lấp mặt bằng, đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác tương đối độc lập với dự án song song trong quá trình lập dự án đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ các hạng mục này vào hồ sơ chung của dự án trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Các công trình khởi công trong năm 2009: hoàn tất các thủ tục đấu thầu, đảm bảo khởi công trước ngày 20 tháng 5 năm 2009; đến 15 tháng 10 năm 2009 phần đấu hoàn thành cơ bản 100% khối lượng dự kiến thi công trong năm 2009; giải ngân 70% kế hoạch vốn đã bố trí;

Đối với một số công trình có quy mô lớn và tính chất kỹ thuật phức tạp, có thể gia hạn thời gian khởi công trong tháng 05 năm 2009;

- Các công trình chuyển tiếp: đến 30 tháng 9 năm 2009 hoàn thành 100% khối lượng dự kiến thi công thi công trong năm 2009; giải ngân 90% kế hoạch vốn đã bố trí;

b) Về xử lý thủ tục:

Chủ động, đẩy nhanh tối đa tiến độ giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền chủ đầu tư, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của nhà nước về đầu tư xây dựng; phối hợp chặt chẽ, làm việc trực tiếp với các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết thủ tục, thực hiện ngay việc chỉnh lý, bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu;

c) Chế độ báo cáo:

- Yêu cầu chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo công tác đầu tư xây dựng theo quy định tại Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước, Thông tư số 05/2007/TT-BKH ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2007; định kỳ hàng quý gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 22 tháng cuối quý;

Riêng các dự án, công trình quan trọng theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và các dự án lớn, cấp bách đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu (sau đây gọi tắt là các dự án lớn, dự án cấp bách) và các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện chế độ báo cáo tháng, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 22 hàng tháng;

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ dự án, yêu cầu chủ đầu tư phải báo cáo ngay cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan để kịp thời chỉ đạo xử lý tháo gỡ.

d) Về hợp đồng với các đơn vị thi công, tư vấn:

Trong quá trình ký kết hợp đồng, chủ đầu tư phải yêu cầu các nhà thầu, đơn vị tư vấn lập tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành công trình và cam kết thực hiện đúng tiến độ. Nội dung hợp đồng với nhà thầu phải có điều khoản xử phạt vi phạm thời gian thực hiện.

2. Các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

a) Rút ngắn tối đa thời gian thụ lý các thủ tục: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở quản lý chuyên ngành xây dựng tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư và xây dựng; trong năm 2009, tập trung nhân lực, cải tiến quy trình, rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục liên quan dự án đầu tư, thủ tục đấu thầu, đảm bảo rút ngắn tối thiểu 50% thời gian thụ lý hồ sơ theo quy định cho tất cả các khâu;

Riêng đối với các dự án lớn, dự án cấp bách đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu, cần thiết có thể tổ chức hội đồng thẩm định để tham gia thẩm định;

Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình thụ lý các thủ tục của đơn vị mình, trong đó nêu rõ số lượng hồ sơ, thời gian, chất lượng xử lý của từng hồ sơ, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng cuối quý.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ và đột xuất để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án;

tham mưu kế hoạch giám sát đầu tư định kỳ; phân cấp, ủy quyền công tác giám sát đầu tư; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trước ngày 20 tháng 4 năm 2009;

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng quý tình hình đầu tư xây dựng trên địa bàn, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng cuối quý. Riêng đối với các dự án lớn, dự án cấp bách, các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tổng hợp, báo cáo định kỳ cho Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 hàng tháng;

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng quý tình hình giám sát đầu tư trên địa bàn, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng cuối quý;

- Linh hoạt trong công tác điều hành kế hoạch vốn đầu tư, thường xuyên tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, điều hòa vốn đầu tư theo nhu cầu và khả năng của từng công trình; trong tháng 9 năm 2009 tiến hành điều chỉnh tổng thể kế hoạch vốn đầu tư, cương quyết xử lý giảm vốn đối với các dự án chậm tiến độ; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các giải pháp chấn chỉnh, xử lý các chủ đầu tư chậm triển khai, vi phạm tiến độ thực hiện dự án đầu tư nêu tại Chỉ thị này;

- Tăng cường công tác xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng; yêu cầu Sở chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm cho từng loại đối tượng và hành vi vi phạm trong tất cả các khâu của công tác đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4 năm 2009.

#### c) Sở Xây dựng:

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 427/UBND-KTXD ngày 10 tháng 3 năm 2009 về việc thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4 năm 2009.

- Hướng dẫn chủ đầu tư củng cố, hoàn thiện bộ máy quản lý dự án theo quy định và tăng cường công tác kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng.

#### d) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Xây dựng các bước đo đạc, kiểm tra, thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho dự án, xác định thời gian thực hiện các bước cụ thể;

- Hướng dẫn cho các chủ đầu tư thủ tục cam kết môi trường, lập hồ sơ đánh giá môi trường để các chủ đầu tư biết để chủ động thực hiện ngay từ khi lập dự án theo đúng quy định;

- Hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các chủ đầu tư thực hiện các bước trên theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2009.

#### e) Kho bạc Nhà nước tỉnh:

Tăng cường theo dõi, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong quá trình giải ngân vốn đầu tư; báo cáo định kỳ hàng quý tình hình giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn (trong đó tập trung báo cáo tình hình các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý); gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 22 tháng cuối quý;

Riêng đối với các dự án lớn, dự án cấp bách, các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tổng hợp, báo cáo định kỳ cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 22 hàng tháng.

f) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện các vướng mắc, khó khăn để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án;

- Tổ chức đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác đầu tư xây dựng, giải quyết vướng mắc. Tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng quý cho Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình giải quyết vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

a) Tăng cường chỉ đạo chủ đầu tư các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc đơn vị mình quản lý đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, xử lý tháo gỡ vướng mắc cho các chủ đầu tư, đảm bảo thực hiện dự án theo đúng tiến độ yêu cầu nêu tại mục 1 Chỉ thị này.

b) Chỉ đạo Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư và các đơn vị trực thuộc kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án.

c) Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định, định kỳ hàng quý báo cáo tổng hợp tình hình đầu tư xây dựng trên địa bàn; báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước (bao gồm các công trình sử dụng vốn do đơn vị quản lý và vốn do Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp quản lý), gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 22 tháng cuối quý.

d) Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư và xây dựng thuộc thẩm quyền; rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục liên quan dự án đầu tư, thủ tục đấu thầu. Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình thụ lý các thủ tục của đơn vị mình (bao gồm cả các thủ tục do Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, phân cấp), trong đó

nêu rõ số lượng hồ sơ, thời gian, chất lượng xử lý của từng hồ sơ dự án, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 22 tháng cuối quý.

4. Tổ chức thực hiện.

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tổ chức phổ biến nội dung Chỉ thị này cho các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan trước ngày 30 tháng 4 năm 2009; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện;

- Hướng dẫn biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án, biểu mẫu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư cho các chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 4 năm 2009.

b) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện nội dung Chỉ thị này cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình triển khai dự án đảm bảo theo đúng quy định tại Chỉ thị này và các quy định có liên quan khác.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các chủ đầu tư nghiêm túc khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị này để góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2009./.

**CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Chi**