

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1368/QĐ-UBND

*Tuy Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2008*

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN**

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012;

Căn cứ các văn bản: số 2096/BGDĐT-KHTC ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012; số 1153/BTNMT-ĐKĐĐ ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bảo đảm quỹ đất để thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012; số 24/BXD-KHCN ngày 07 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng thiết kế mẫu phục vụ Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học;

Căn cứ Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo và văn bản góp ý của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tư pháp,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tổ chức thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012” trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Chi**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

### **QUY ĐỊNH**

**Về việc tổ chức thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học  
và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 1368/QĐ-UBND  
ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)*

#### **Điều 1. Mục đích, yêu cầu**

Quy định về công tác chỉ đạo, tổ chức, trình tự thủ tục thực hiện và quản lý Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Đề án 20).

#### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng**

- Các dự án thuộc Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 theo Đề án 20.

- Các dự án được lồng ghép với các chương trình, dự án khác: Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo; Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (gọi tắt là Chương trình 135); các dự án do nhân dân tự nguyện đóng góp theo quy định tại Nghị định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ.

- Các dự án xây dựng trường, lớp học bằng nguồn vốn do các cá nhân, tổ chức tự nguyện đóng góp khuyến khích áp dụng các nội dung của Quy định này.

#### **Điều 3. Ban chỉ đạo các huyện, thành phố**

- Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Tuy Hòa (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) thành lập một Ban chỉ đạo Đề án 20 của huyện do một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Trưởng ban; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng ban thường trực; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch làm Phó Trưởng ban và các ủy viên là lãnh đạo các cơ quan: Phòng Công thương (đối với thành phố Tuy Hòa và huyện Sông Cầu là Phòng Quản lý đô thị), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố.

- Ban chỉ đạo có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 20 cấp huyện, đồng thời

tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc lồng ghép với các dự án thuộc chương trình khác có đầu tư xây dựng trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên.

#### **Điều 4. Chủ đầu tư**

- Ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ đầu tư dự án các trường cấp trung học cơ sở; tiểu học; mầm non, nhà công vụ giáo viên (từ cấp 2 trở xuống) trên địa bàn huyện, thành phố. Căn cứ vào tình hình cụ thể về lực lượng, khả năng của đội ngũ cán bộ quản lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể ủy quyền cho Phòng Giáo dục và Đào tạo làm nhiệm vụ chủ đầu tư. Nếu giao cho chủ đầu tư khác thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cụ thể cho từng trường hợp.

- Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư các dự án: trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông (phổ thông cấp 2-3), các Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp trực thuộc sở, nhà công vụ giáo viên (do sở quản lý). Căn cứ vào tình hình cụ thể về lực lượng, khả năng của đội ngũ cán bộ quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo có thể giao Thủ trưởng các đơn vị này làm chủ đầu tư.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí người của đơn vị sẽ quản lý, sử dụng công trình sau khi đầu tư xong, vào vị trí phù hợp để tham gia quản lý dự án ngay từ khâu lập dự án đến khi bàn giao đưa vào sử dụng.

#### **Điều 5. Kế hoạch đầu tư**

- Hàng năm, căn cứ vào quy hoạch phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo nhu cầu thực tế của cấp huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện lập kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án thuộc khoản 1 Điều 4 (của Quy định này) và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo (là cơ quan thường trực Đề án 20 của tỉnh) về kế hoạch đầu tư trong năm. Sở Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch đầu tư các dự án thuộc khoản 2 Điều 4 (của Quy định này), đồng thời tổng hợp toàn bộ kế hoạch đầu tư các dự án thuộc Đề án 20 trong toàn tỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính để phân bổ vốn cho từng dự án theo quy định (tại Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính) trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

#### **Điều 6. Thủ tục đầu tư xây dựng**

- Chủ đầu tư căn cứ danh mục dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và khả năng, phương thức huy động vốn từ ngân sách địa phương, các nguồn tài trợ khác để lập dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật (sau đây gọi là dự án đầu tư) theo quy định.

- Công trình nhà lớp học phải được xây dựng trong khuôn viên trường cũ hoặc một địa điểm mới phù hợp quy hoạch trên địa bàn tuyển sinh của trường, chú ý kết hợp với việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, việc điều chỉnh địa điểm đầu tư và quy mô đầu tư phải phù hợp với nguồn vốn trong kế hoạch đã được bố trí và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Về giải pháp tổng mặt bằng: thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 24/BXD-KHCN ngày 07 tháng 3 năm 2008.

- Về địa điểm đầu tư nhà công vụ giáo viên được bố trí ở khu vực riêng biệt, có thể trong khuôn viên hoặc bên ngoài khuôn viên trường. Trường hợp nằm trong khuôn viên trường phải bố trí lối đi riêng, trường hợp nằm ngoài khuôn viên trường phải bố trí ở vị trí thuận lợi cho việc đi lại của giáo viên. Đối với nhà công vụ giáo viên cấp huyện do chủ đầu tư cấp huyện phê duyệt trên cơ sở đề nghị của hiệu trưởng và Phòng Tài chính - Kế hoạch; nhà công vụ cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Hiệu trưởng và Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình được lựa chọn phù hợp theo cấp học, quy mô trong các bộ thiết kế mẫu (thiết kế bản vẽ thi công) do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thiết kế mẫu của Bộ Xây dựng áp dụng cho chương trình, Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên.

- Các dự án có nhà vệ sinh được áp dụng bộ “Thiết kế mẫu nhà vệ sinh cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Quyết định số 1486/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 3 năm 2008.

### **Điều 7. Thẩm định, phê duyệt đầu tư và giao nhận thầu xây dựng**

Việc thẩm định, phê duyệt các thủ tục đầu tư và giao nhận thầu xây dựng thực hiện theo Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các văn bản hướng dẫn liên quan và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

### **Điều 8. Quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình xây dựng**

Việc quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình xây dựng thực hiện theo các Nghị định của Chính phủ và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh hiện hành.

### **Điều 9. Quản lý tài chính**

Việc quản lý tài chính thực hiện theo Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012.

### **Điều 10. Huy động nguồn lực tham gia thực hiện Đề án**

- Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo Đề án 20 các cấp có kế hoạch và xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm huy động các nguồn lực tham gia thực hiện Đề án. Kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm (gọi tắt là các nhà tài trợ) để thực hiện đề án có hiệu quả. Các nhà tài trợ nếu đóng góp bằng tiền thì chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản 944.24.2 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh hoặc các Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

- Ban chỉ đạo các cấp phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, các tổ chức xã hội trong việc vận động tích cực hưởng ứng tham gia Đề án và có kế hoạch phân bổ vốn huy động công khai, minh bạch và hợp lý nhằm đạt các mục tiêu đề ra.

- Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền rộng rãi để toàn xã hội cùng tham gia hưởng ứng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án này.

### **Điều 11. Nguồn vốn đầu tư**

Nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện Đề án, phấn đấu xây dựng các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các điểm trường mầm non, tiểu học trung tâm xã, thị trấn kiên cố hai hoặc ba tầng theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ huy động vốn như sau:

1. Định mức phân bổ kinh phí theo dự toán đăng ký trong Đề án:

a) Huyện đồng bằng:

- Trường mầm non: 170 triệu đồng/phòng;

- Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông: 140 triệu đồng/phòng;

b) Huyện miền núi:

- Trường mầm non: 180 triệu đồng/phòng;

- Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông: 150 triệu đồng/phòng.

2. Dự kiến nguồn vốn đầu tư:

a) Dự kiến nguồn vốn Trung ương hỗ trợ từ trái phiếu Chính phủ khoảng 50%;

b) Nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh cân đối (từ 20% tổng nguồn thu xổ số kiến thiết hàng năm và 35% vốn đầu tư cho giáo dục hàng năm trong cân đối ngân sách địa phương) đảm bảo khoảng 25%;

c) Phần còn lại khoảng 25% và kinh phí giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai:

- Đối với các công trình trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở do ngân sách cấp huyện cân đối và huy động các nguồn khác;

- Đối với công trình trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông do ngân sách tỉnh cân đối và huy động các nguồn khác.

**Điều 12. Chế độ báo cáo, kiểm tra**

## 1. Chế độ báo cáo:

- Chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện hàng tháng cho Ban chỉ cấp huyện, thông qua Thường trực Ban chỉ đạo (Phòng Giáo dục và Đào tạo).

- Thường trực Ban chỉ đạo cấp huyện tổng hợp báo cáo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo).

- Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh tổng hợp báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương theo quy định.

## 2. Chế độ kiểm tra:

- Hàng tháng Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án.

- Ban chỉ đạo cấp huyện thực hiện việc thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án.

- Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện có vướng mắc, Thường trực Ban chỉ đạo báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp để có hướng xử lý kịp thời.

**Điều 13. Phân công, giao nhiệm vụ**

## 1. Sở Giáo dục và Đào tạo (Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh):

- Hàng năm xác định danh mục trường, lớp cần xây dựng thuộc Đề án 20 của tỉnh.

- Chủ đạo trong việc tổ chức huy động, tiếp nhận vốn và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư có phương án sử dụng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai thực hiện công trình; tổ chức kiểm tra, tổng hợp báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chịu trách nhiệm trong việc quản lý, tổ chức triển khai, cung cấp thiết kế mẫu do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

## 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn vốn thực hiện Đề án.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính xây dựng phương án phân bổ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và nguồn vốn do ngân sách tỉnh cân đối.

- Tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

### 3. Sở Tài chính:

- Thực hiện cấp vốn từ nguồn ngân sách Trung ương và các nguồn vốn khác theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Hướng dẫn các cơ quan chức năng trong việc lập thủ tục tiếp nhận và quản lý vốn huy động.

- Có kế hoạch hướng dẫn các huyện và các chủ đầu tư thực hiện quản lý tài chính (Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012) theo nguyên tắc đơn giản về thủ tục, đảm bảo quản lý tài chính chặt chẽ.

### 4. Sở Xây dựng:

- Hướng dẫn áp dụng thiết kế mẫu cho phù hợp với điều kiện từng vùng.

- Phối hợp thường trực Ban chỉ đạo tỉnh trong việc kiểm tra chất lượng công trình xây dựng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc lựa chọn địa điểm để triển khai dự án.

### 5. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục về sử dụng đất để triển khai thực hiện dự án.

### 6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chủ trì, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc kiểm tra, xác định cụ thể số lượng trường, lớp học 3 ca, lớp học tạm thời các loại và nhà công vụ cho giáo viên cần đầu tư xây dựng của các địa phương (cụ thể đến từng thôn, bản) đưa vào kế hoạch kiên cố hóa.

- Xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đề án của địa phương từ năm 2008-2012 với sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội để thực hiện các mục tiêu của Đề án, đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng, chống thất thoát, tiêu cực.

- Xây dựng kế hoạch, vận động đóng góp của các nhà tài trợ để thực hiện Đề án.

## **Điều 14. Điều khoản thi hành**

- Thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các chủ đầu tư theo chức năng, quyền hạn triển khai thực hiện Quy định này.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có bất cập phát sinh, Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh tổng hợp báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh để có biện pháp xử lý phù hợp./.

**CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Chi**