

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 41/NQ-HĐND

Phú Yên, ngày 15 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án
Cấp nước sinh hoạt tập trung xã EaBar**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TƯ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 06 năm 2019;

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Xét Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt tập trung
xã EaBar; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;
ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt tập trung xã EaBar, với những nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh

| T T | Nội dung quy mô đầu tư theo Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh | Nội dung đề nghị điều chỉnh | Ghi chú | |
|----------------|---|---|---|--------------------------------------|
| 1 | Công trình khai thác nguồn nước thô: Xây dựng công trình thu nước (trạm bơm cấp 1) từ Hồ chứa nước Edin 2, bao gồm: | + Tuyến ống nước thô D110, L = 600m. | + Tuyến ống nước thô D140, L = 802,6 m. | Tăng 202,6 m |
| | | + Đường dây điện trạm bơm cấp 1, L = 600m. | + Đường dây điện trạm bơm cấp 1, L = 830 m | Tăng 230 m |
| 2 | Hệ thống điện: | Xây dựng Trạm biến áp 50 kVA và đường dây có chiều dài L = 300 m. | Xây dựng Trạm biến áp 100 kVA và đường dây có chiều dài L = 36 m. | Tăng dung lượng Trạm biến áp 50 kVA, |

| | | | | |
|---|------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | giảm chiều dài đường dây 264 m |
| 3 | Nhà máy xử lý | Xây dựng Nhà máy xử lý trong phạm vi có cổng và tường rào bảo vệ, với diện tích khoảng 300 m ² . | Xây dựng Nhà máy xử lý trong phạm vi có cổng và tường rào bảo vệ, với diện tích khoảng 612 m ² . | Tăng 312 m ² |
| 4 | Hệ thống đường ống | Tổng chiều dài đường ống thiết kế: 22.000 m. | Tổng chiều dài đường ống thiết kế: 37.608 m. | Tăng 15.608 m |
| 5 | Hồ van đồng hồ đo nước | Xây dựng, lắp đặt cụm đồng hồ đo lưu lượng cho khoảng 900 hộ dân. | Xây dựng, lắp đặt cụm đồng hồ đo lưu lượng cho khoảng 500 hộ dân. | Giảm 400 hộ dân |

2. Nguyên nhân điều chỉnh: Phù hợp với tình hình triển khai thực tế hiện nay.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

ơ

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII, Kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 15 tháng 10 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH

Cao Thị Hòa An

| | | | | |
|---|------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | giảm chiều dài đường dây 264 m |
| 3 | Nhà máy xử lý | Xây dựng Nhà máy xử lý trong phạm vi có cổng và tường rào bảo vệ, với diện tích khoảng 300 m ² . | Xây dựng Nhà máy xử lý trong phạm vi có cổng và tường rào bảo vệ, với diện tích khoảng 612 m ² . | Tăng 312 m ² |
| 4 | Hệ thống đường ống | Tổng chiều dài đường ống thiết kế: 22.000 m. | Tổng chiều dài đường ống thiết kế: 37.608 m. | Tăng 15.608 m |
| 5 | Hồ van đồng hồ đo nước | Xây dựng, lắp đặt cụm đồng hồ đo lưu lượng cho khoảng 900 hộ dân. | Xây dựng, lắp đặt cụm đồng hồ đo lưu lượng cho khoảng 500 hộ dân. | Giảm 400 hộ dân |

2. Nguyên nhân điều chỉnh: Phù hợp với tình hình triển khai thực tế hiện nay.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

ơ

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII, Kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 15 tháng 10 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH

Cao Thị Hòa An