

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 638/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 21 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2)
dự án: Nút giao thông khác mức đường Hùng Vương - Quốc lộ 1**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 2307/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; số 639/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nút giao thông khác mức đường Hùng Vương - Quốc lộ 1; số 694/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nút giao thông khác mức đường Hùng Vương - Quốc lộ 1; số 1996/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 196/BC-SKHĐT ngày 20/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án: Nút giao thông khác mức đường Hùng Vương - Quốc lộ 1 (kèm theo đề nghị của Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh tại Tờ trình số 155/TTr-BQL ngày 10/4/2020).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án: Nút giao thông khác mức đường Hùng Vương - Quốc lộ 1, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về kết quả thẩm định và nội dung kiến nghị; Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh chịu trách nhiệm về nội dung trình thẩm định, phê duyệt; tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Hiên

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án:
Nút giao thông khác mức đường Hùng Vương - Quốc lộ 1**

(Kèm theo Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh)

| Số TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày) |
|--|---|---------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------|-------------------------------------|
| 1 | Gói thầu số 13TV: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục Di dời hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt | 72.231.967 | Ngân sách tỉnh và nguồn vốn hợp pháp khác | Chỉ định thầu (rút gọn) | | Quý II/2020 | Trọn gói | 20 |
| 2 | Gói thầu số 14TV: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục Di dời hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt | 5.049.910 | | Chỉ định thầu (rút gọn) | | Quý II/2020 | Trọn gói | 10 |
| 3 | Gói thầu số 15TV: Giám sát thi công xây dựng hạng mục Di dời hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt | 33.397.086 | | Chỉ định thầu (rút gọn) | | Quý II/2020 | Trọn gói | 60 |
| Tổng giá trị phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu: | | | 110.678.963 đồng. | | | | | |