

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 665/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) dự án
Đường từ Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông (giai đoạn 2) đoạn
Km15+910,63 - Km17+70**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 2074/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Đường từ Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông (giai đoạn 2) đoạn Km15+910,63 - Km17+70; số 2311/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường từ Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông (giai đoạn 2) đoạn Km15+910,63 - Km17+70; số 1871/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án: Đường từ Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông (giai đoạn 2) đoạn Km15+910,63 - Km17+70;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 195/BC-SKHĐT ngày 20/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) dự án: Đường từ Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông (giai đoạn 2) đoạn Km15+910,63 - Km17+70, kèm theo đề nghị của Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh (tại Tờ trình số 160/TTr-BQL

ngày 13/4/2020).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) dự án: Đường từ Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông (giai đoạn 2) đoạn Km15+910,63 - Km17+70, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về kết quả thẩm định và nội dung kiến nghị; Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh chịu trách nhiệm về nội dung trình thẩm định, phê duyệt; tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Hiên

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 3)**Dự án: Đường từ Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông (giai đoạn 2) đoạn Km15+910,63 - Km17+70***(Kèm theo Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh)*

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày)
1	Gói thầu số 07TV: Giám sát thi công xây dựng hạng mục Di dời đường dây hạ áp	33.775.344	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2020	Trọn gói	30
2	Gói thầu số 08TV: Giám sát thi công xây dựng hạng mục Di dời tuyến ống cấp nước	13.731.316		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2020	Trọn gói	30
3	Gói thầu số 02XL: Thi công xây dựng hạng mục Di dời tuyến ống cấp nước	556.530.363		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2020	Trọn gói	30
4	Gói thầu số 03XL: Thi công xây dựng hạng mục Di dời đường dây hạ áp	994.593.127		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2020	Trọn gói	30
5	Gói thầu số 02BH: Bảo hiểm hạng mục Di dời đường dây hạ áp và tuyến ống cấp nước	4.739.878		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2020	Trọn gói	30
Tổng giá trị phân kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1.603.370.028 đồng.								