

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 582/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 14 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế bản vẽ thi công và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè biển Xuân Hải, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên - giai đoạn 2

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013, Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý;

Căn cứ Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24/10/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 2189/QĐ-UBND ngày 26/11/2009 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè biển Xuân Hải, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; số 1847/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung thực hiện đầu tư dự án; số 812/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 về việc cho phép triển khai đầu tư xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn 1) dự án;

Căn cứ Văn bản số 6642/UBND-ĐT XD ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng công trình Kè biển Xuân Hải, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Báo cáo thẩm định số 171/BC-SKHĐT ngày 06/4/2020).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế bản vẽ thi công công trình Kè biển Xuân Hải, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2), với nội dung như sau:

Tổng dự toán: 602.172.519 đồng.

Trong đó:

- Chi phí khảo sát địa hình, địa chất: 130.800.378 đồng (trong đó: Chi phí dự phòng khảo sát: 6.228.589 đồng);

- Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát: 3.737.154 đồng;

- Chi phí giám sát khảo sát giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công: 4.611.421 đồng;

- Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: 463.023.566 đồng.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè biển Xuân Hải, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên - giai đoạn 2, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về nội dung trình phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo điều kiện về nguồn vốn, tránh để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản; tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về kết quả thẩm định và nội dung kiến nghị.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Hiến

**Dự án: Kè biển Xuân Hải, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu,
tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2)**

(Kèm theo Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày)
1	Gói thầu số 01TV: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (giai đoạn 2)	597.561.098	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2020	Trọn gói	30
2	Gói thầu số 02TV: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (giai đoạn 2)	68.056.069		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2020	Trọn gói	16
3	Gói thầu số 03TV: Kiểm toán công trình (giai đoạn 2)	279.180.000		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2020	Trọn gói	60
4	Gói thầu số 04 TV: Đo đạc địa chính phục vụ công tác GPMB (giai đoạn 2)	37.253.000		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2020	Trọn gói	30
5	Gói thầu số 01RP: Điều tra, khảo sát lập phương án dự toán rà phá bom mìn (giai đoạn 2)	1.911.400		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2020	Trọn gói	30
6	Gói thầu số 02RP: Thực hiện rà phá bom mìn (giai đoạn 2)	56.795.881		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2020	Trọn gói	30

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày)
7	Gói thầu số 01BH: Bảo hiểm toàn bộ công trình (giai đoạn 2)	216.911.941		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2020	Trọn gói	180
8	Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp toàn bộ công trình (giai đoạn 2) ⁽¹⁾	23.541.474.339		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2020	Đơn giá cố định	180
Tổng giá trị phân kế hoạch lựa chọn nhà thầu:				24.799.143.728 đồng.				

Ghi chú:

(1) Giá gói thầu 01XL bao gồm: Chi phí xây dựng, chi phí thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường, chi phí hạng mục chung, chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và chi phí dự phòng trượt giá (trong đó: Dự phòng cho khối lượng phát sinh là 5% của các giá trị gồm: Chi phí xây dựng, chi phí thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường, chi phí hạng mục chung; dự phòng do trượt giá là 1.622.038.269 đồng).