

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 583/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 14 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện lập: Chương trình phát triển đô thị Ealy, huyện Sông Hinh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Đồ án Quy hoạch chung đô thị thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 1888/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 về việc phê duyệt chủ trương lập Chương trình phát triển đô thị Ealy, huyện Sông Hinh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; số 818/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 về việc phê duyệt chủ trương lập đồ án quy hoạch chung đô thị thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; số 332/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại các Tờ trình: Số 31/TTr-SKHĐT ngày 07/4/2020 về việc đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện lập Chương trình phát triển đô thị Ealy, huyện Sông Hinh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, số 32/TTr-SKHĐT ngày 07/4/2020 về việc đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện lập đồ án Quy hoạch chung đô thị thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện lập Chương trình phát triển đô thị Ealy, huyện Sông Hinh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

TT	Nội dung theo Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
1	7. Thời gian thực hiện: Năm 2018	7. Thời gian thực hiện: Đến năm 2020.

2. Lý do điều chỉnh: Trong quá trình thực hiện dự án, một số thành phần công việc như đấu thầu, lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn, thẩm định, phê duyệt cần phải có thời gian để thông qua, đảm bảo đúng trình tự quy định theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 của Quốc hội.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh.

Điều 2. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện lập đồ án Quy hoạch chung đô thị thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

TT	Nội dung theo Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
1	9. Thời gian thực hiện: - Nhiệm vụ quy hoạch: 02 tháng, kể từ ngày ban hành Quyết định này. - Đồ án quy hoạch: 12 tháng kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.	9. Thời gian thực hiện: Đến năm 2020.

2. Lý do điều chỉnh: Trong quá trình thực hiện dự án, một số thành phần công việc như đấu thầu, lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn, thẩm định, phê duyệt cần phải có thời gian để thông qua, đảm bảo đúng trình tự quy định theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 của Quốc hội.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về nội dung kiến nghị, trình phê duyệt.

- UBND huyện Sông Hinh đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện lập: Chương trình phát triển đô thị Ealy, huyện Sông Hinh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Đồ án Quy hoạch chung đô thị thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đảm bảo đúng thời gian quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Hiên